



**План - график мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
в MAOU SOSh No 208 с углубленным изучением отдельных предметов г. Екатеринбурга**

	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательного учреждения (ОУ)
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)	2015-2016 гг.	Директор, зам. директора по УВР, УД, НМР	Разработка и утверждение плана-графика (сетового графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОУ. Разработка необходимых локальных актов ОУ для введения ФГОС ОВЗ.
1.2	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	ноябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.	Зам. директора по УВР, УД, НМР, классные руководители	Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ. Использование вариативных форм работы с родителями, коллегиальными органами управления ОУ для ознакомления с ФГОС ОВЗ, проведения разъяснительной работы. Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ.
1.3	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	май 2016 г.	Директор, зам. директора по УВР, УД, НМР	Проведение внутреннего аудита готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.4	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор, зам. директора по УВР, УД, учителя	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОУ

1.5	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 г. - декабрь 2017 г.	Директор, зам. директора по УВР, УД	Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в МОУО, МОПО СО
1.6	Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	май 2016 г. – август 2016 г.	Зам. директора по УВР	Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.7	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с сентября 2016 г.	Директор, зам. директора по УВР	Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в МОУО
2	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	январь 2016 г.	Зам. директора по УВР, учителя	Создание рабочей группы образовательного учреждения по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Создание условий для ознакомления с опытом деятельности «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 – 2017 гг	Зам. директора по УВР	Участие руководителей, педагогических работников ОУ в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок»
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 гг	Директор, зам. директора по УВР, НМР	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОУ
		2017 – 2018 гг	Зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
		2019 – 2020 гг	Зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок. Использование методических рекомендаций «стажировочных» площадок» в практической

				деятельности ОУ. Освоение и использование опыта «стажировочных площадок» по введению ФГОС с ОВЗ
4	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2016 -2017 гг.	Директор	Корректировка и выполнение муниципального задания МАОУ СОШ №208 в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2016-2017 гг.	Директор	Эффективное планирование и расходование ОУ средств областного, местного бюджетов
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2015 г.	Директор, зам. директора по УВР	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОУ в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
				Получение консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 - 2017 гг.	Директор, зам. директора по УВР	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации
5.3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 - 2017 гг.	Директор, зам. директора по УВР, классные руководители	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
5.4	Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ежегодно	Директор, зам. директора по УВР, классные руководители	Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ